

Lettre d'information

Projet « Dattes Vallée du Jourdain »

Nous sommes partis à cinq passer 2 journées dans la vallée du Jourdain à l'occasion d'une mission pour la conférence de Bil'in sur la résistance populaire non-violente.

Il s'agissait de rencontrer les partenaires du projet dans ses 2 composantes (plantation de palmiers à Al Malih avec le PFU, chambre froide à Al Jiftlik avec MA'AN) et de faire le point sur l'avancement du projet.

PFU – El Malih – 16 avril

Rencontre avec Adel Abu Nimah, (directeur du PFU), Rami Abu Zainah et Ibrahim au bureau du PFU à Jéricho.

Rami fait le point sur l'avancement des plantations de dattiers.

Le pilotage du projet est assuré par un « comité de projet », composé d'Aref Daragmeh (président du comité de la vallée d'Al Malih), d'Ibrahim et Rami, qui décide des opérations et du planning de mise en œuvre.

La pose des clôtures est en cours (4 ou 5 parcelles achevées), l'achat des matériaux se fait au fur et à mesure. Fin prévue fin mai.

La citerne mobile n'est pas encore achetée, l'achat se fera après la pose des clôtures.

Départ pour El Malih en compagnie de Rami et Ibrahim et rencontre avec les paysans.



Panneau AFPS devant la 2eme parcelle visitée

En arrivant le paysage nous paraît beaucoup plus vert qu'en juin dernier car les dernières pluies sont récentes. Accueil par Aref et 10/12 paysans, en train de poser les grillages des clôtures sur une parcelle, de façon collective.



Nous visitons les parcelles. Dans l'ensemble, les palmiers ont bien poussés depuis juin dernier. Quelques uns sont morts (problèmes d'eau, d'entretien). Les parcelles disposent pour la plupart de tuyaux d'alimentation pour chaque arbre, de type goutte à goutte. Une connexion avec le système d'alimentation générale existe pour certaines parcelles, mais pas pour toutes : d'où la demande d'installation de citernes plastiques de stockage intermédiaire, en bout de parcelle, de l'ordre de 5 m³, pour assurer une disponibilité suffisante en eau à proximité immédiate. Les paysans craignent l'approche de l'été qui est prévu chaud et sec.

Les dattiers plantés auront leurs premières dattes en 2013, dans 2 ans donc.

La 2^{ème} tranche de plantation de palmiers va démarrer, la sélection des fermiers est en cours.

L'achat des clôtures et des citernes se fera en même temps que l'achat des palmiers. L'achat de 200 à 225 palmiers est prévue (y compris le remplacement des palmiers morts de la 1^{ère} tranche).

MA'AN – Al Jiftlik – 18 avril

Rendez vous avec Sami (directeur de Ma'an) et Ouahbeh (chef de projet) à Ramallah pour faire le point, puis départ pour El Jiftlik avec Ouahbeh. La chambre froide (8m x 4m x 3m), réalisée par une entreprise de Naplouse, est installée à Al Jiftlik chez un agriculteur (Zeidan) sur un socle en béton qui a été réalisé par les fermiers.

La conception et la mise en œuvre du projet sont très soignés.

Une couverture supplémentaire est en cours d'installation (panneaux de tôle nervurée) ainsi qu'un bardage à mi hauteur sur le côté route (pour meilleure isolation thermique).



Vue globale de la chambre froide installée

Le système de fermeture avec sécurité anti-enfermement est déjà installé. Surveillance par caméra au dessus de la porte. La température visée est de 0°, mais on peut descendre en dessous.

Réalisation faite en 20 jours (40 prévus au contrat). MA'AN garde la propriété de l'équipement pendant 1 an, puis le transfèrera au « comité ». La maintenance est assurée par les fermiers.

3 conventions entre MA'AN, Jordan Valley Solidarity, le comité de fermiers (17 fermiers engagés dans le projet)

Les groupes locaux de l'AFPS porteurs du projet

L'[AFPS Champigny](#), l'AFPS Dijon, l'[AFPS Montauban](#), [le Collectif France Palestine Nanterre](#), l'[AFPS Paris Centre](#), l'AFPS Roubaix/Tourcoing/Wattrelos

Ont également contribué à ce projet le CPPI de Saint-Denis, l'Association des Anciens Appelés en Algérie et leurs Amis Contre la Guerre et le Comité Nanterrien des Coopérations Mondiales

Pour nous contacter : dattes.valleejournain@orange.fr

et le fournisseur de la chambre froide, sont en cours de signature.



Inauguration et installation de la plaque de remerciements.



L'intérieur

Utilisation de la chambre froide : pour les dattes « mejhoul » en octobre, mais d'ici là des dattes à récolte précoce en juillet et le raisin pendant 24/48h (entre cueillette et transport). Pour les dattes mejhoul, les paysans pensent en conserver sur 12 mois, jusqu'à la récolte suivante.

L'installation de la chambre froide s'est déroulée dans les temps.

D'autres fermiers ayant exprimé leur intérêt à pouvoir stocker leur production, MA'AN va rechercher des sites potentiels. L'objectif étant, à moyen terme, de financer plusieurs chambres froides.